

平成19年度総合計画進行管理対象主要事業の進捗状況について

◆【行財政運営上の課題として全庁的に対応すべきもの】

No.	項 目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
1	自治基本条例の制定 ○条例の検討状況	<ul style="list-style-type: none"> ●自治基本条例の制定に向けた検討 ●宇都宮市自治基本条例を考える会議及び庁内検討組織の運営 ●意見交換会，シンポジウムの開催 	<p>7月～ 宇都宮市自治基本条例を考える会議の開催（4回開催）</p> <p>8月 自治基本条例検討委員会（庁内検討組織）開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●自治基本条例の制定に向けた検討 ⇒宇都宮市自治基本条例を考える会議の検討結果を受けながら，自治基本条例検討委員会において，条例に盛り込むべき事項等を検討 ●宇都宮市自治基本条例を考える会議及び庁内検討組織の運営 ⇒宇都宮市自治基本条例を考える会議については，分科会を設置し，条例に盛り込むべき事項について詳細に検討中 ●意見交換会，シンポジウムの開催 ⇒宇都宮市自治基本条例を考える会議の進捗状況を受けて，開催時期・内容等を現在検討中

No.	項 目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
2	第5次総合計画の策定 ○計画の策定状況	●策定本部の運営 ●総合計画審議会の設置，諮問・答申 ●市民意向の反映	5月～ 企画会議，委員会開催 7月 審議会の設置 8月 第1回・第2回審議会（全体会）開催 ・基本構想に関する調査審議 8・9月 第1回・第2回分科会開催 ・基本計画に関する調査審議	●策定本部の運営 ⇒委員会・企画会議において重点課題，まちづくりの戦略的ターゲットの設定，都市空間の姿等の検討を行い，基本構想原案を整理中 ⇒分野別計画についても施策体系，重点事業，指標等の検討を行い，計画概案を整理中 ●総合計画審議会の設置，諮問・答申 ⇒審議会設置（7月） ⇒第1回・第2回全体会において，基本構想に関する調査審議を実施（8，10月） ●市民意向の反映 ⇒合併による市域拡大のため，これまで旧宇都宮市域のみで実施した市民意向調査を上河内・河内地域についても実施（19.7） ※今後は「みや・未来トーク」（11/15～市内5箇所）で順次開催，及びパブリックコメント（11/29～12/20）による市民意見，総合計画審議会答申（20年1月下旬予定）を踏まえ原案を作成。 20年3月議会への基本構想の提案を経て，年度内に計画決定予定。
3	地区行政の推進 ○体制等の検討状況	●地区行政を新市一体的に推進するための体制等の整理	5月 地区行政の視点から見た各課の役割の検討，地域行政機関における事務事業の見直しに係る調査実施 6～10月 本市独自の地区行政の推進を図るための地域行政機関の機能，体制の考え方について協議	●地区行政を新市一体的に推進するための体制等の整理 ⇒地域行政機関において行政サービスの充実と地域まちづくりの企画立案・調整機能を強化するという考え方に基づき，新市一体的に地区行政を推進するための機能，体制の具体化について検討を行う。

◆【各部署の主要施策事業で全庁的に進行管理を行うもの】

Ⅱ 個性と創造性を育むまちづくり

No.	項目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
4	（仮称）学校教育制度基本計画の策定 ○計画の策定状況	●基本計画の策定	4月～ 庁内検討委員会開催 宇大連携協議会による検討 6月～ 市民意識調査実施 7月～ 発達段階に応じた指導の在り方調査研究会開催 10月 教育改革研究会開催	●基本計画の策定 ⇒懇談会から年内に受ける提言を踏まえ計画案をまとめ、本市の実情に応じた基本計画を年度内に策定する。
5	魅力ある学校づくりと家庭・地域の教育力向上 ○事業の進捗状況 ○計画の策定状況	{地域と連携した魅力ある学校づくりの推進} ●「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 ●学校と地域が一体となった具体的事業の推進	4月～ 今年度実施予定校において「協議会」設立開始 7月 ボランティア活動等コーディネーター「指導者研修会」開催 7月 「親学」に取り組む協議会募集 8月～ 「親学」に取り組む協議会の交付金交付開始 9月 10月末までに新たに27協議会設立	●「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 ⇒「設立推進委員会」（局内）を設置し、支援の充実を図っている。 ⇒上河内・河内地域の学校、自治会代表に協議会設立に向けての具体的な説明実施。 ●学校と地域が一体となった具体的事業の推進 ⇒ボランティア活動等のコーディネーター養成のための指導者研修会を実施。 ⇒「親学」への取組について、審査後16協議会に交付金交付を決定し8月から交付開始。 ⇒昨年度設立した11校では、学校評価における学校関係者評価の実践研究を実施中。
		{「親学」の推進} ●親力向上推進委員会の設置 ●親力向上支援プランの策定及び推進	5月 ・親力向上推進委員会設置 6月 ・親学出前講座開始（5講座） 9月 ・県央・県西地区家庭教育支援フォーラム事例発表 10月 ・第2回親力向上推進委員会開催	●親力向上推進委員会の設置 ⇒家庭の教育力向上事業における庁内横断的な推進体制として「親力向上推進委員会」を設置（5月） ●親力向上支援プランの策定及び推進 ⇒親力向上推進委員会、ワーキンググループにおいて計画案を検討中。 ⇒基礎資料として、家庭教育に関する調査実施

		{宮っ子ステーション事業の推進} ●事業推進に向けた仕組みづくり ●実施校の立ち上げ及び事業に対する支援	4月～・陽南小学校区宮っ子ステーション立ち上げ支援 7月・第1回宇都宮市宮っ子ステーション推進委員会開催（7月18日） 11月・陽光小学校区放課後子ども教室事業開始	●事業推進に向けた仕組みづくり ⇒宇都宮市宮っ子ステーション推進委員会を設置し、事業の円滑な運営のための意見を聴取⇒実施校区の検証 ●実施校の立ち上げ及び事業に対する支援 ⇒陽南・陽光小学校区の事業立ち上げを支援 ⇒その他実施意向のある地域、関係団体等への説明実施
--	--	--	--	--

Ⅲ 健康で幸せなまちづくり

No.	項目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
6	食育の推進 ○事業の進捗状況	●食育普及啓発事業の実施 ●食育の効果的な推進に向けた連携体制の構築	4月 食育リーフレット配布 3歳児健診における栄養指導開始 8月 食育講演会開催 食育研究大会開催 9月 幼稚園における食育講座開始 朝食メニューコンクール 10月 とおきのお弁当コンクール開催 食育ポスターコンクール開催 食育川柳コンクール開催 食育応援団内容検討・ステッカー作成開始	●食育普及啓発事業の実施 ⇒庁内の各部門における食育への課題を整理し、既存事業の連携や新規事業の充実を図り、食育を推進する。 ●食育の効果的な推進に向けた連携体制の構築 ⇒食育に関連する企業や団体等からなる食育応援団を中心に連携・協力体制を構築して、食育を推進していく。

IV 安全で快適なまちづくり

No.	項 目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
7	新斎場の整備 ○事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ●PFI事業に係る諸手続の執行 ●周辺インフラ整備 ●地元振興策の整理 ●広域自治体との連絡調整 ●施設概要等の周知 	4月 PFIアドバイザー業務委託 5月 PFI事業仮契約の締結 7月 新斎場関連4議案(宇都宮市斎場条例の一部改正, PFI事業契約の締結, 指定管理者の指定, 宇都宮市斎場(西斎場)の利用に係る協議)の議決 建設工事着工	<ul style="list-style-type: none"> ●PFI事業に係る諸手続の執行 ⇒指定管理者の指定, 斎場条例の一部改正, PFI事業契約の締結, 建設工事着工(7月) ●周辺インフラ整備 ⇒雨水排水管敷設工事着工(7月), 汚水圧送管敷設工事着工予定(11月) ●広域利用自治体との連絡調整 ⇒広域利用自治体である壬生町と利用に関する協定書の締結(7月) ●施設概要等の周知 ⇒8月に市広報紙により建設工事の着手及び施設概要の周知を行ったところであり, 今後も節目ごとに周知予定
8	ごみの減量化・資源化推進 (その他プラスチック製容器包装資源化事業) ○事業の進捗状況 ○計画の策定状況	<ul style="list-style-type: none"> ●生活環境影響調査 ●施設整備に係る地元合意形成 ●施設整備基本計画の策定 	【施設整備基本計画】 10月～ 庁内検討委員会開催 【生活環境影響調査】 8月～ 環境調査実施	<ul style="list-style-type: none"> ●施設整備基本計画の策定 ⇒関係自治会等との調整を図り, 庁内検討組織により今年度中に計画を策定する。 ●生活環境影響調査 ⇒夏季調査実施(8月) ※秋季調査実施予定(11月) ●施設整備に係る地元合意形成 ⇒生活環境影響調査や事業概要等について, 関係自治会への説明や意見聴取を実施
9	「宇都宮市道路見える化計画」の策定	<ul style="list-style-type: none"> ●「宇都宮市道路見える化計画」の策定 	5月～ 市民アンケート実施, 集計 6月～ 市道渋滞状況調査実施, 解析 10月 策定委員会 開催 第2回策定懇談会 開催	<ul style="list-style-type: none"> ●「宇都宮市道路見える化計画」の策定 ⇒アンケート結果や渋滞・事故に関するデータ, 策定懇談会の意見等を踏まえ, 12月頃に素案を作成。パブリックコメントを実施し, 今年度中に計画を策定する。

V 豊かさと活力あるまちづくり

No.	項 目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
10	うつのみやアグリネット ワーク推進事業 ○事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ●会員の情報共有・交流の促進 ●プロジェクト形成に向けた支援 ●周知・広報活動 	<ul style="list-style-type: none"> ・4～5月末 プロジェクト募集 ・6月 運営委員会及び審査委員会開催 9プロジェクト採択 ・7月 情報共有 Web 稼動 ・8月 会員交流会の開催 ・10月末 プロジェクト中間報告 (会員数60団体) 	<ul style="list-style-type: none"> ●会員の情報共有・交流の促進 ⇒情報共有 Web 稼動（7月） ⇒認定農業者や食品業界交流会など、関係団体向けPR活動実施中 ●プロジェクト形成に向けた支援 ⇒今後関係機関と連携した相談窓口の設置を検討中 ●周知・広報活動 ⇒新規会員の確保に向け、食品産業や農業関係団体へ、アグリネットワークの活動や入会促進の説明会を開催予定
11	構造改革特区を活用した 大谷石採取場跡地安全対策の促進 ○事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ●地域住民, 団体等による構造改革特区を活用した安全対策事業推進に係る取組みへの支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・4月～ 安全対策の推進に係る地元関係団体及び関係行政機関との協議 	<ul style="list-style-type: none"> ●地域住民, 団体等による構造改革特区を活用した安全対策事業推進に係る取組みへの支援 ⇒事業推進課題に係る地元関係団体及び関係行政機関との協議を継続中

VI 機能的で秩序あるまちづくり

No.	項目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
12	新交通システム（LRT）の導入 ○事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ●都市交通戦略の策定 ●LRT導入可能性の具体的な検証 ●広報啓発による気運の醸成 	4月～「新組織」設置に向け、各種調整実施 6月 「事業・運営手法」調査業務開始 7月 「新組織」への参画に向け、関東自動車と具体的な協議開始 「都市交通戦略策定」調査業務開始 「施設配置計画策定」調査業務開始 9月 LRT車両看板設置業務開始 10月 関東自動車と「新組織」の枠組みについて一定合意	<ul style="list-style-type: none"> ●都市交通戦略の策定 ⇒「宇都宮市都市交通戦略策定」調査を進めると共に、委員会において各委員の意見等を踏まえ、将来の公共交通ネットワークのビジョンを策定する。また、ネットワーク構築に向けた短・中・長期における各施策の検討を進める。 ●LRT導入可能性の具体的な検証 ⇒「事業・運営手法」「施設配置計画」「JR横断部調査」等の調査を進めるとともに、「新交通システム検討委員会」を開催し、各委員の意見を踏まえ、LRT導入の実現性・成立性の検証を進める。 ●広報啓発による気運の醸成 ⇒LRT車両看板製作設置、パンフレット作成、出前講座等実施 ⇒継続的に意見交換等を実施

1 3	雀宮駅周辺地域整備の推進 ○事業の進捗状況	●基盤整備の事業化に向けた計画作成及び工事実施 【駅東地区】 ●第3図書館の整備内容の具体化 ●周辺道路整備の事業化に向けた計画作成及び用地取得 【駅西地区】 ●駅西地区の整備方針の確定	4月～ J Rとの協議 (駅舎形式、用地処理等) ・関東農政局協議 ・関東地方整備局協議 ・科学技術高校の地権者説明会 7月・宇都宮国道工事事務所・県協議 (駅前通り交差点) ・科学技術高校の用地交渉に着手 8月・土地収用法 事業認定(第3図書館) ・うつのみや中央土地改良区協議 9月・道路整備に係る説明会の開催 10月・基盤整備及び周辺道路の実施設計発注 ・第3図書館の用地交渉に着手 ・J Rとの覚書及び概略設計協定の締結 ・駐輪場・駐車場組合への説明会の開催	●基盤整備の事業化に向けた計画作成及び工事実施 [駅東地区] ⇒駅関連施設について、J Rと覚書及び概略設計協定を締結し概略設計に着手。 ⇒駅前広場・駐車場などの整備方針を確定し、実施設計を発注。 ⇒科学技術高校、第3図書館については、用地取得に向け、地権者と交渉中。 ●周辺道路整備の事業化に向けた計画作成及び用地取得 ⇒周辺道路の整備について、地権者などへの説明会を開催するとともに、実施設計を発注。 ●第3図書館の整備手法・管理運営手法の具体化 ⇒整備手法は直接工事(公設)で実施。 管理運営手法については、庁内で検討中。 ⇒基本設計の発注に向け、発注方式・委託内容等を検討中。 [駅西地区] ●駅西地区の整備方針の確定 ⇒駅前広場と駅前通りの整備について、地権者や関係機関との協議を実施中。
1 4	土地区画整理事業の推進 ○事業の進捗状況	{小幡・清住地区} ●地区整備方針の取りまとめ	4月～ 関係自治会役員協議 6月～ 清住地区住民説明会 地元役員協議 8月～ 小幡東部地区住民説明会 10月 関係機関協議	●地区整備方針の取りまとめ ⇒地区整備については、住民協議を行いながら整備方針を取りまとめる

No.	項 目 ○進行管理対象内容	19年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	19年度事業内容の達成のための取組み
15	都心部活性化の推進及び回遊性向上 ○事業の進捗状況	{宇都宮城址公園の整備} ●土塁内空間の活用方策の具体化 ●宇都宮城址公園の利・活用の推進	【行政としての進捗状況】 7月 土塁内提案競技実施運営支援業務委託発注 9月 土塁内施設活用検討委員会・作業部会（教育委員会内） 【市民組織の進捗状況】 5月 落語を聞く会 7月 清明台2階開放（市共催） 8月 七夕飾りつけと清明台2階開放（市共催） 宇都宮城「四季の華遊園・夏」 9月 お月見飾りつけ 10月 宇都宮城「四季の華遊園・秋」 4月～10月 個人会員ボランティア活動（毎月1～2回実施）	●土塁内空間の活用方策の具体化 ⇒整備手法、管理運営方法、施設の位置付け等について整理済。今年度中に、整備スケジュールを含め、活用方策を具体化する。 ●宇都宮城址公園の利・活用の推進 ⇒宇都宮城址公園の利・活用促進にあたっては、市民組織により、四季折々のイベントの開催や、園内の美化活動等が展開されており、今後も活動の支援を継続して実施する。
		{市街地再開発事業（馬場通り西口地区）} ●組合による調査設計及び整備への支援・協力	4月 理事会 委託業務発注 5月 地盤調査等、一部業務完了 9月 理事会 一部業務委託変更契約（実施設計、権利変換計画の延長）	●組合による調査設計及び整備への支援・協力 ⇒施設計画などについて、権利者の合意形成が若干遅れているが、市の指導のもと、年度内の権利変換計画認可と既存建物の除却解体工事の着手を目指し、関係者と協議調整中。
		{宇都宮駅東口地区整備事業の推進} ●拠点施設整備の推進 ●土地区画整理事業の推進	4月～ 拠点施設整備に向けた民間事業者との協議調整 5月 地区内新設水路の地元説明会開催 8月 東西自由通路仮設通路通行開始 公共施設の庁内勉強会開催	●拠点施設整備の推進 ⇒駅前にふさわしい施設機能や配置を検討しており、年度内の設計着手に向け関係機関等と協議調整中。 ●土地区画整理事業の推進 ⇒既存の東西自由通路を解体し、架け替えのための仮設通路を設けるなど、来年夏の新たな駅前広場の供用開始に向け、工事を進行中。