
 

 

宇都宮市監査委員告示第１号 
 
地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第５項の規定に基づき工事監査を実施したので，

同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表する。 
 

平成３０年２月２０日 
 

宇都宮市監査委員 岡 本 典 幸     
 
 
 

   同     福 田   栄     
 
 
 

   同     今 井 政 範     
 
 
 

   同     増 渕 一 基     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

平成 29年度工事監査の結果に関する報告 

 

１ 監査対象工事 

松田新田浄水場導水管耐震化整備工事 第１号 

 

２ 監査期間 

平成 29年 12 月 1日から平成 30年 1月 10日まで 

 

３ 監査対象項目 

監査対象工事に係る次の項目が，適正かつ効率的に行われているかについて監査した。 

(1) 計画 

(2) 設計 

(3) 積算 

(4) 契約 

(5) 施工・監理 

 

４ 監査方法 

(1) 上記の監査対象項目について，あらかじめ提出された資料及び書類・帳簿をもとに，計 

算，照合等による予備監査を行った。 

(2) 関係職員等の出席を求め，事務事業の執行について説明を受け，必要に応じ質疑を行っ 

た。 

(3) 監査委員の現地監査として，関係職員等の立会いを求め施工状況等の確認及び実査を行 

った。 

(4) 適切な監査を担保するために，技術面について国家資格を持った技術士に委託し，その 

技術調査（書類調査及び現地調査）の結果を参考とした。 

 

５ 工事の目的及び概要 

(1) 工事の目的 

地震等災害発生時においても安定給水を継続するため，「第１期水道施設耐震化整備 

計画」に基づき実施する事業であり，高間木取水場から松田新田浄水場までの導水管  

4,530ⅿについて更新を行うもので，本工事はそのうちの 402ⅿである。 

 

(2) 工事の概要 

ア 工事場所 

宇都宮市今里町 市道１３０４４号線ほか１路線 



 

 

イ 工事概要 

ＤＩＰ（ダクタイル鋳鉄管） φ1,200ｍｍ布設工    402ｍ 

  

ウ 工期，契約方法，契約金額 

①工  期  平成 29年 9月 14日から平成 30年 3月 9日まで 

②契約方法  事後審査型制限付き一般競争入札（総合評価落札方式） 

③契約金額  147,636,000 円 

 

※参考 松田新田浄水場導水管耐震化整備工事全体概要 

項 目 内 容 

計画期間 平成 27年度～平成 36年度 

工事期間 平成 28年度～平成 33年度 

計画延長 4,530ⅿ 

総事業費 約 60億円 

 

６ 監査の結果 

松田新田浄水場導水管耐震化整備工事 第１号については，工事の目的と法令等に適合し 

た設計や，バーチャートによる工程管理がなされるなど，全体的に適正かつ効率的であると 

認められた。 

 

７ 意見・要望 

本工事では，周辺住民に対し回覧等により工事の周知を行っているほか，工事現場におい 

ては迂回路の設置，交通誘導員の配置，各種標識の掲示を行うなど，周辺住民等への安全対 

策が適切に実施されていた。計画全体では平成 36年度まで継続される工事であることから， 

今後とも完遂まで安全に工事が施工されるよう取り組まれたい。 

 

 

 


