
（様式１）

文部科学大臣　殿

　宇都宮市長　佐藤　栄一　

１． 施設整備計画の名称

宇都宮市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成２８年度～平成２９年度（２年間）

（担当）

宇都宮市教育委員会事務局学校管理課

住所：栃木県宇都宮市旭1丁目1-5

電話：028-632-2711

宮学管第４００号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和元年９月１７日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　事業完了後，教育委員会事務局学校管理課内で事後評価を実施した。併せて，次期施設整備
計画の内容を検討した。

　計画していた事業について，計画どおりに実施できた。
　今後は，喫緊の課題である老朽化対策について，計画的に事業が実施できるよう，個別施設計
画の策定も含めて検討していく。

令和元年９月

　耐震性能が低く，老朽化している一条中学校の校舎において，改築事業を実施した。
　老朽化が著しいトイレについて，大便器の洋式化および臭気対策として改修事業を実施した。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　一条中学校の旧校舎は，平成31年３月に取り壊しを完了した。旧屋内運動場１階の特別教室棟
部分は，平成34年度に開催される第77回国民体育大会の物品を保管する倉庫として活用するた
め，取壊し免除の申請を行い，承認を受けたところである。

　築40年以上経過した，狭隘な体育館について，面積が増加する部分は一部負担金を活用し，改
築を実施した。
　大規模改造事業等の事業実施にあたり，一時的に仮設校舎を設置するなどしたことから校庭の
環境が著しく低下した学校において，屋外教育環境整備事業を実施した。
　今後は，建築後40年以上を経過した学校施設について，老朽化への対策および現代の教育内
容に応じた施設を整備するため，計画的に長寿命化改良事業を実施できるよう，整備内容等につ
いて検討していく。

　児童数の増加のある学校について，市の単独費でリース方式により校舎を整備した。
　今後は，教育環境の充実を図る事業について，必要に応じて実施していく。

-

　耐震性能が低い社会体育施設について，地震補強事業を実施した。
　耐震性能が低く，老朽化している一条中学校の校舎において，改築事業を実施した。
　構造体，非構造部材（文部科学省から早期の対策を求められたもの）の耐震化が完了したが，今
後はその他の非構造部材の耐震対策について検討していく。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

国本中央小学校 （４） 09 屋外教育環境 - - H28.10～H29.3 H29.9.8

陽西中学校 （４） 09 屋外教育環境 - - H28.10～H29.3 H29.12.22

東小学校 （４） 09 屋外教育環境 - - H28.10～H29.3 H29.9.20

錦小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.6.27

横川東小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.9.25

豊郷南小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.5.25

雀宮中央小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.9.21

緑が丘小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.5.26

宝木小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.9.26

岡本西小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H28.10～H29.3 H29.6.26

一条中学校（Ⅴ期） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H28.10～H29.3 H30.3.31 H30.3.31取壊し完了

一条中学校（Ⅴ期） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ H28.10～H29.3 H30.3.31
H30.3.31取壊し完了
屋内運動場１階（特別教室棟）は倉庫として活用

上河内体育館 （２） 28 社会体育施設耐震化 - Ｒ H28.10～H29.3 H29.9.11

横川中央小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.21
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

国本西小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.8.30
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

篠井小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.12
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

姿川中央小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.8.17
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

上戸祭小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.19
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

上河内東小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.8.29
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

上河内西小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.10.3
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

上河内中央小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.11
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

田原西小学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.14
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日

一条中学校（Ⅵ期） （１） 01 危険改築 校 Ｒ H30.2～H30.3 H31.3.6
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。
H31.3.6取壊し完了

一条中学校（Ⅵ期） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ H30.2～H30.3 H31.3.6

平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。
H31.3.6取壊し完了
屋内運動場１階（特別教室棟）は倉庫として活用

横川中学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.10.23
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

国本中学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.13
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

古里中学校 （１） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H30.2～H30.3 H30.9.20
平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に
伴い当該事業を追加した。

 （参考）負担金事業御幸小学校 - 負担金事業 屋 Ｓ H29.12～H31.3 未完了 事業未完了のため繰越手続き済


