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テクノポリスセンター地区新設小学校　整備スケジュール
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平成33年
4月開校

基本設計・実施設計 工事（24か月）

実施設計

実施設計

工事（12か月）

工事（9か月）

開校準備

・引越

・物品搬入

・機器設置

・空気検査の実施

造成工事

（4か月）

準備（1か月）

調査（3か月）

入札

準備期間

入札

準備期間

実施設計

設計

期間
工事（9か月）

工事（5か月）

参考2

入札

手続期間

○公告
●仮契約

◎議会附議

入札

準備期間

入札

手続期間
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入札

手続期間

入札

手続期間

入札
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入札
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入札

準備期間

入札

手続期間

入札

準備期間

入札

手続期間

入札

準備期間

入札

手続期間


