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立地施設整備の事業手法の決定 

立地施設の整備方針等の決定 

宇都宮駅東口地区整備推進検討幹事会 

【施設内容】施設整備方針素案の作成 

⇒これまでの施設機能の内容精査 
     ⇒新たな視点を加えた施設機能の検討

【土地利用】暫定利用(案)･期間の検討 

駅東口整備推進室 

・立地施設の整備方針の決定 

（ 内容，必要規模，施設配置等 ） 

・暫定利用等の決定 

事業手法等の検討 

・公共機能の整理･検討 

・民間活力の導入手法 

・民間事業者への意向調査 

・施設計画条件の整理など 

事業者選定方法及び事業者の決定 

宇都宮駅東口地区整備基本計画の見直し・改定

【役割】 

宇都宮駅東口地区整備基本計画 

【 整 備 テ ー マ 】２１世紀のまちづくりをリードする産業・情報・交流の新たなゲートシティ 
【整備コンセプト】◆シティセールスの新たな舞台づくり ◆人と環境にやさしいまちづくり  

◆持続的に発展するまちづくり ◆新しいライフスタイルのステージづくり 
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宇都宮駅東口地区整備推進検討委員会 

【施設内容】幹事会による検討を踏まえた整備方

針(案)の決定 

【土地利用】暫定利用(案)･期間の決定 
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