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中里・金田地区の事後評価について

平成２３年１１月１７日

都市整備部 北部区画整理事務所

第２回まちづくり交付金事後評価委員会
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（１）地区のまちづくりの経緯について



3

地区のまちづくりの経緯について

【 当初計画（平成１９年３月）】

事業 事業名 内 容

道路 市道13381号ほか49路線 舗装工事（歩道段差解消 等）

公園 １号公園 面積 18,750㎡

２号公園 面積 1,800㎡

地域生活基盤施設 緑地 面積 2,600㎡

高質空間形成施設 市道13381号歩道 延長 280ｍ

歩行者専用道路 延長 100ｍ

地域自治センター周辺街路灯 延長 1,400ｍ

地域創造支援事業 古用水改修整備事業 延長 390ｍ

まちづくり活動推進事業 公園･広場里親制度
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地区のまちづくりの経緯について

【 第１回計画変更（平成２０年８月）】

事 業 事業名 内 容

地域生活基盤施設設 緑地 緑地整備の削除

・事業の追加

事 業 事業名 内 容

地域創造支援事業 西調整池整備事業 面積 5,030㎡

東調整池整備事業 面積 2,540㎡

国道293号横断水路整備事業 延長 56ｍ

・事業の削除

・事業費の精査

・事業期間等の変更：計画期間内における事業の実施年度変更 等
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地区のまちづくりの経緯について

公園：１号公園

変更前 面積 18,750㎡

変更後 面積 9,600㎡

・事業の規模の変更

公園：２号公園

変更前 面積 1,800㎡

変更後 面積 1,751㎡

道路：市道13125号

変更前 延長 1,210ｍ

変更後 延長 1,342ｍ

【 第１回計画変更（平成２０年８月）】
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地区のまちづくりの経緯について

【 第２回計画変更（平成２１年３月）】

事 業 事業名 内 容

地域生活基盤施設 公園案内板 ２箇所

・事業費の精査

・事業の追加

・事業期間等の変更：計画期間内における事業の実施年度変更 等

事 業 事業名 内 容

道路 市道10115号 削除（関連計画へ移行）

市道13075号 削除（関連計画へ移行）

市道13128号 削除（関連計画へ移行）

・事業の削除
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地区のまちづくりの経緯について

道路：市道13414号（幅員4ｍ）

変更前 市道13414号

変更後 市道13414号（幅員4ｍ）

・事業の規模の変更

道路：市道13417号（幅員2ｍ）

変更前 市道13417号

変更後 市道13417号（幅員2ｍ）

高質空間形成施設：地域自治センター周辺街路灯

変更前 延長 1,400ｍ

変更後 延長 990ｍ

・事業箇所名の規模の変更

【 第２回計画変更（平成２１年３月）】
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地区のまちづくりの経緯について

【 第３回計画変更（平成２２年３月）】

・事業の追加

事 業 事業名 内 容

地域創造支援事業 公園進入道路整備事業 延長 187ｍ

・事業費の精査
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地区のまちづくりの経緯について

【 第４回計画変更（平成２２年１２月）】

・事業の削除

事 業 事業名 内 容

道路 市道13127号 削除（関連事業へ移行）

地域創造支援事業 公園案内板設置事業 削除（関連事業へ移行）

・事業の規模の変更

道路：市道13125号

変更前 延長 1,342ｍ

変更後 延長 1,370ｍ

・事業費の精査

・事業期間等の変更：計画期間内における事業の実施年度変更 等
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（２）事後評価について
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①成果の評価及び②効果発現要因について

【指標１：用途地域の人口】

指 標 単
位

従前値

（Ｈ１８）

目標値

（Ｈ２３）

評価値 目標

達成度

１年以内の

達成見込み

用途地域人口 人 ２，９６７ ３，２００ ３，３５２ ○

図１　用途地域の人口
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①成果の評価及び②効果発現要因について

【指標２：公共施設の利用者数】

指 標 単位 従前値

（Ｈ１６）

目標値

（Ｈ２３）

評価値 目標

達成度

１年以内の

達成見込み

利用者数 人/年 125,738 130,000 108,500 × なし

図２　公共施設の利用者数
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①成果の評価及び②効果発現要因について

【指標３：歩行環境の満足度】

指 標 単位 従前値

（Ｈ１８）

目標値

（Ｈ２３）

評価値 目標

達成度

１年以内の

達成見込み

満足度 ％ ９．５ ２０．０ ３５．２ ○

図３　歩行環境の満足度
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①成果の評価及び②効果発現要因について

【その他の指標：公共施設及び学校開放施設の利用者数】

指 標 単位 従前値

（Ｈ１６）

目標値

（Ｈ２３）

評価値 目標

達成度

１年以内の

達成見込み

利用者数 人/年 149,713 － 156,611 － －

図４　公共施設及び学校開放施設の利用者数
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①成果の評価及び②効果発現要因について

参考：公共施設の利用者数（市町合併に伴う影響がない施設：図書館）

指 標 単位 従前値

（Ｈ１６）

目標値

（Ｈ２３）

評価値 目標

達成度

１年以内の

達成見込み

利用者数 人/年 58,705 － 66,099 － －

図４－２　公共施設の利用者数
（合併に伴う影響を受けていない施設:図書館）
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①成果の評価及び②効果発現要因について

【定性的な効果発現状況】

❏中里原地区（区画整理事業区域及び周辺も含む）においては,宇都宮市景観

計画における景観形成推進地区の第１号に指定され,自然環境との調和を図

りながら,「新しい街」と「自然」が共存した住環境を創出し,緑豊かな,ゆ

とりと潤いのある景観形成を推進している。
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③実施過程の評価について

❏モニタリング

実施していない

❏住民参加プロセス

地元自治会と共にワークショップの開催

❏持続的なまちづくり体制の構築

公園愛護会設置に向けた働きかけを行う
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（３）今後のまちづくりについて
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今後のまちづくり方策について

【まちの課題の変化】

❏中里原地区が「景観形成推進地区」に指定されるなど，自然環境と日常

生活が調和した良好な住宅地が創出され，人口定着が図られている。

❏市道13381号等の道路整備や中里原交差点改良事業により，効率的な市

街地ネットワークの形成が図られている。

❏本事業における道路や公園等の公共施設整備により，防災性・安全性の

向上が図られた。
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今後のまちづくり方策について

１．住民間の交流促進

地区内には新たな住民や幅広い年齢層の住民が居住していることから，

自治会への加入促進等により交流の機会を促進する。

２．自然環境と日常生活が調和した居住環境の形成

中里原地区において，緑豊かな街並みの形成をさらに誘導・推進し，

「景観形成推進地区」にふさわしいまちづくりを進める。

３．歩行環境の更なる向上

通行者の安全性をさらに高めるため，必要に応じ，交通安全施設等を

補完していく。


