
宮 学 管 第 ４ ６ ８ 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

宇都宮市長　佐　藤　栄　一

平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日



1

1耐震性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

目標

84.8

84.4

幼稚園

　耐震補強工事については，清原中央小学校において，平成23年度に平成22年度補正予算を活用した地震補強事業を予定していたが，東日本大
震災の被害を受けたことから，震災復旧工事と併せ平成24年度以降に実施することとなった。また，耐震診断や補強設計において，改築による耐震
化が望ましいと判定された，城山中学校（技術室），雀宮中学校（北校舎）と，建築年度が古く，老朽化への対応が必要であった桜，雀宮中央，簗瀬，
宮の原小学校と旭中学校の体育館については，改築により耐震化を図った。
　Ｉｓ値0.3未満の施設については平成23年度までに工事が完了し，計画どおり平成22年度予算内での完了を達成することができた。Ｉｓ値0.3以上の施
設についても平成27年度までの完了を目標に耐震化を進めていく。

小学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

学校区分

中学校

高等学校

－

－

特別支援学校

－

※この総括票については，計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては，最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また，その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

84.8

耐震化率（％）

84.4

－

－

－



2防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

3教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

4施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

　宮の原，国本中央，清原東の各小学校と雀宮中学校（南校舎）については，校舎の老朽化が著しいことから，老朽化対策として大規模改造工事を
計画どおり実施した。
　また，東小学校ほか42校の地デジ設備事業についても計画どおり実施した。

計画どおり実施できた。

計画どおり実施できた。
計画したが，一部実施できなかった。
計画したが，すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが，一部実施できなかった。

計画したが，すべて実施できなかった。

計画したが，一部実施できなかった。

計画したが，すべて実施できなかった。



【 所 見 】

2

3

　施設整備計画に計上していた事業について，概ね予定どおりに実施し，危険性の高いIs値0．3未満の建物については耐震化を完了させた。現在，
耐震化のされていない建物についても，平成27年度までに完了させることを目標としている。なお，建築年次が古く，老朽化が著しい体育館について
は改築により耐震化を図る。
　今後は，躯体の耐震化に加え，吊り天井の落下防止対策など，非構造部材の耐震化を図っていく。また，改築時期の集中が予想されることから，改
築とともに，適正な時期に大規模改造工事を実施するなど，老朽化の解消と施設の長寿命化を図り，教育環境の充実を図っていく。

武道場整備については，城山，上河内，陽西の各中学校で新築工事を行った。旭中学校については体育館，プールの改築に併せて，武道場を合築
により整備した。武道場が未整備の中学校は一条中学校のみとなり，今後計画されている移転改築に併せて計画を実施していく。また，桜小学校に
おいては体育館の改築に併せてプールを整備した。
　姿川第一小学校，雀宮中学校において，単独調理場の新増改築事業を計画し，計画どおり実施した。

　平成21年度～23年度に実施した事業について，本市教育委員会において事後評価を行い，現在公表している本市の耐震化状況に併せて，本市
ホームページに掲載する予定である。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年11月11日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月2日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成21年8月31日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成21年12月25日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成21年10月30日

① 0205 （特）地震改築 校 Ｓ ○ 平成22年3月3日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月2日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年11月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年3月18日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成22年2月23日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － Ｒ ○ 平成22年2月23日

① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

東小学校

雀宮中学校(Ⅰ期工事）

雀宮中学校(Ⅰ期工事）

陽北中学校

城山中学校

姿川中学校

晃陽中学校

城東小学校

城東小学校

岡本西小学校

宮の原小学校(Ⅰ期工事）

桜小学校（Ⅱ期工事）

桜小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成23年3月2日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｒ ○ 平成23年3月2日

④ 1401 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）新築 － Ｓ ○ 平成22年2月22日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年10月12日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成22年10月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年1月25日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年2月4日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年2月4日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成23年2月4日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23年1月25日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｓ ○ 平成22年10月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年10月27日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23年1月21日田原中学校

雀宮中学校(Ⅰ期工事）

雀宮中学校(Ⅰ期工事）

城山中学校

五代小学校

五代小学校

中央小学校

中央小学校

一条中学校

中央小学校

一条中学校

古里中学校

古里中学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23年10月19日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成22年10月8日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成22年9月24日

④ 1401 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）新築 － Ｓ ○ 平成22年10月27日

① 0201 危険改築 屋 Ｓ ○ 平成23年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年12月9日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年12月9日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

雀宮中学校(Ⅰ期工事)

雀宮中学校(Ⅰ期工事)

陽東中学校

陽東中学校

東小学校

宝木中学校

鬼怒中学校

宝木小学校

上河内中学校

雀宮中央小学校

御幸が原小学校

平石北小学校

錦小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

緑が丘小学校

晃宝小学校

国本中央小学校

篠井小学校

富屋小学校

宝木小学校

姿川中央小学校

清原中央小学校

清原東小学校

瑞穂台小学校

戸祭小学校

明保小学校

細谷小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日横川中学校

峰小学校

西原小学校

富士見小学校

一条中学校

陽東中学校

清原中学校

陽光小学校

五代小学校

中央小学校

昭和小学校

姿川第二小学校

豊郷南小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2201 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2202 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2203 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

③ 2204 地デジ設備 校 Ｒ ○ 平成22年8月12日

田原西小学校

河内中学校

田原小学校

岡本北小学校

岡本西小学校

岡本小学校

白沢小学校

瑞穂野中学校

国本中学校

城山中学校

晃陽中学校

古里中学校

上河内東小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年3月18日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ ○ 平成23年3月18日

① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成23年3月2日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成23年3月2日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｒ ○ 平成23年3月2日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23月10月25日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年12月12日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23月10月25日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年11月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月2日

雀宮中学校(Ⅱ期工事）

雀宮中学校(Ⅱ期工事）

横川中学校

陽光小学校

雀宮東小学校

晃陽中学校

雀宮中学校(Ⅱ期工事）

雀宮中学校(Ⅱ期工事)

宮の原小学校(Ⅱ期工事）

雀宮中学校(Ⅱ期工事）

雀宮中学校(Ⅱ期工事）

姿川中学校

宮の原小学校(Ⅱ期工事）



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年11月11日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成22年11月10日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成22年11月22日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23月10月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ × 取下 平成23年6月2日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23月11月8日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23月10月31日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年12月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23月10月26日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｓ ○ 平成23年10月28日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成23月11月8日

③ 0602 大規模改造(老朽) 校 Ｒ ○ 平成25年3月29日国本中央小学校（Ⅰ期工事）

平成23年6月2日付けの施設整備計画
の変更に伴い，当該事業を取り下げた。

瑞穂台小学校

横川東小学校

平石中央小学校

東小学校

陽東中学校

今泉小学校

瑞穂野北小学校

陽西中学校

国本中学校

豊郷中央小学校

清原中央小学校

東日本大震災において建物が被災し，耐震補強
工事が行えなくなった。災害復旧を含め改めて調
査，設計を行った後，復旧工事と併せ耐震化工
事を行う。



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

④ 1201 単独校調理場(新増築)本体 － Ｒ ○ 平成24年11月30日

④ 1201 単独校調理場(新増築)炊飯 － Ｒ ○ 平成24年11月30日

④ 1401 中学校武道場(新築)柔剣道場 － Ｓ ○ 平成25年2月26日

④ 1404 中学校武道場(増改築)弓道場 － Ｓ ○ 平成25年2月26日

① 0201 危険改築 屋 Ｓ ○ 平成24年11月6日

① 0201 危険改築 屋 Ｓ ○ 平成24年11月6日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年2月26日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月12日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年11月3日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年3月29日

③ 0602 大規模改造(老朽) 校 Ｒ ○ 平成25年3月29日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月6日

昭和小学校

錦小学校

清原南小学校

清原東小学校

横川中央小学校

清原東小学校

姿川第一小学校

簗瀬小学校（Ⅰ期工事）

姿川第一小学校

陽西中学校

陽西中学校

簗瀬小学校（Ⅱ期工事）

西原小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年12月12日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月8日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月6日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成24年12月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年12月11日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月30日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月7日

① 0201 危険改築 屋 Ｓ ○ 平成25年3月29日

① 0204 不適格改築 屋 Ｓ ○ 平成25年3月29日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月9日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月18日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月19日

石井小学校

御幸が原小学校

陽光小学校

雀宮中央小学校

雀宮南小学校

雀宮南小学校

緑が丘小学校

宮の原小学校（Ⅰ期工事）

宮の原小学校（Ⅰ期工事）

姿川中央小学校

横川西小学校

豊郷中央小学校

富屋小学校



1 宇都宮市公立学校等施設整備計画 都道府県名 栃木県

市 町 村 名 宇都宮市

2 宇都宮市

3 平成２１～２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

事業
実施
の

有無

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

構造
区分

事業
番号

整備
区分学校名

建物
区分

事業名

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月12日

① 0204 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成25年3月29日

① 0202 不適格改築 屋 Ｒ ○ 平成25年3月29日

④ 1301 学校水泳プール(屋外)一般 － Ｒ ○ 平成25年3月29日

④ 1401 中学校武道場(新築)柔剣道場 － Ｒ ○ 平成25年3月29日

④ 1403 中学校武道場(新築)弓道場 － Ｒ ○ 平成25年3月29日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月6日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月6日

旭中学校（Ⅰ期工事）

旭中学校（Ⅰ期工事）

旭中学校（Ⅰ期工事）

宝木中学校

岡本西小学校

旭中学校（Ⅰ期工事）

旭中学校（Ⅰ期工事）

陽南中学校


