
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

　　 地域再生計画の見直し  (　　有　・　　無     )

     令和３年度予算要望額への反映　(　有　・　　無  )

本地域再生計画については，公共下水道や浄化槽の整備推進による良好な住環境の創出を通して，定住人口の増加を図りつつ，清流と緑に囲まれた暮らしやすい快適な循環型社会の形成を目指すものであり，事業の着実な進捗が，住環境
の高い満足度を維持していくことによって，指標１の「宇都宮に愛着のある人の割合」の向上に寄与しているものと考えられる。引き続き，本計画に位置付けた事業を着実に推進することにより，指標２の「定住人口」の増加にもつなげ
ていく。

　　 有りの場合の増減額　　　　　　　　　　　　千円

移住検討者に本市への興味・関心を持ってもらうため，移住・定住アプリやパンフレットによる情報発信に取り組むとともに，移住・定住の後押しとなるような各種支援事業（移住・
起業・就業支援金など）を実施するなど，移住検討者の熟度に応じた対応を図っている。

公共用水域の水質保全への意識向上を図るため，公共下水道未接続世帯や単独処理浄化槽・くみ取り便槽使用世帯への戸別訪問の実施や，広報紙・ラジオ放送など様々な媒
体の活用により，普及啓発活動を実施している。

有りの場合その具体的内容

指標
総数

達成
数

2 1

「宇都宮ブランド戦略第３期アクションプラン」に基づき，宇都宮の愉快な魅力をストーリー化して伝える「愉快な５UPプロジェクト」を推進し，宇都宮の良さを知ってもらう「認知」，宇
都宮を好きになってもらう「信頼」に係る各取組を行っている。

当初計画に対し，新築住宅への設置は順調である一方，既存住宅における転換基数が想定を下回っている。
水環境保全を図るため，補助を拡充して転換促進に取り組んでおり，引き続き，計画に則した整備を目指していく。（進捗率51％）

当初計画に対し，土地区画整理事業の面整備に合わせた下水道整備を実施しているため，遅れが生じているが，今まで以上に連携を図りながら整備を促進するなど，目標達成
に向け，整備を進めていく。（進捗率26％）

事業の進捗状況に関する評価

公共下水道事業について，計画的かつ着実な工事発注に努めるとともに，浄化槽事業について，戸別訪問や広報媒体の活用により，補助制度の周知を図ることや，水質保全の重要性についての普及啓発に係る取組を進める
ことで，引き続き，計画に則した整備を目指し，さらには，汚水処理施設の整備を良好な住環境の創出に繋げ，快適な循環型社会の形成を推進していくことで，最終目標の達成を目指していく。

⑦今後の方針等に対する
対応

⑥今後の方針等

③評価方法 「宇都宮市上下水道事業懇話会」の有識者委員に付議し，中間目標値の実現状況等に関する評価・検討等を行った。

④中間評価の公表方法 宇都宮市上下水道局のホームページに掲載

⑤計画全体の総合評価

中間評価結果の反映状況

公共用水域の更なる水質改善に向け，土地区画整理事業や道路事業と情報共有を図り，効率的に下水道整備を推進している。

都市のブランド化の推進
情報発信・発信拠点の活用促進や，
シティセールスの強化，市民参加型
事業を推進

定住の促進
人口の定着や，移住の促進を図るた
め，若年夫婦等への家賃補助や，Ｕ
ＪＩターン起業促進の補助を実施

計画外で独自に実施し
た事業

特別措置を適用して行
う事業

公共下水道（整備延長） 6,389m 1,662m

その他の事業

汚水処理事業における普及啓発等の
推進

公共下水道の接続促進，合併処理浄
化槽の普及啓発のため，普及啓発活
動やＰＲ活動を実施

下水道普及率（汚水）の向上
下水道整備を行い，普及率の向上に
より，良好な生活環境の創造や，公
共用水域の水質保全を図る

②事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

計画
中間年度
（R1）

公共下水道（受入施設） 1箇所 0箇所 1箇所

△
中間目標値を若干下回っているが，引き続き，計画に則した整備を図り，目標達成を目指していく。
※中間実績値については，「推計人口」によるもの

最終実績
見込み

6,389m

個人設置型浄化槽 1,441基 742基 1,441基

当初計画に対し，地下水位の影響により，施工方法や工程等を見直しており，令和2年度には整備が完了する見込み。（進捗率56％）

518,460
人

○ 基準年度から向上し，中間目標を達成している。

指標２
宇都宮市人口ビジョン予測人口の
減少数緩和

517,760
人

Ｈ２７
518,460

人
Ｒ１

517,865
人

Ｒ３

中間目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

最終目標値
中間評価 達成状況

78.6% 75.0%Ｈ２７ 75.0%①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値

Ｒ１

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

Ｒ３

栃木県 宇都宮市 宇都宮市清らかな水環境再生計画

平成29年度～令和3年度 宇都宮市上下水道事業管理者

指標１
宇都宮に愛着がある人の割合の向
上

63.7%


