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事業スケジュール 

 
下記のスケジュールに基づき，計画的に施策・事業を推進していきます。 

柱 基本施策 施 策 
前期（５年間） 中

間
見
直
し 

後期（５年間） 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

基
盤
づ
く
り 

自転車 
ネットワーク 

整備プロジェクト 

生活利用自転車ネットワ
ーク整備            

サイクリングロード・サイクリ
ングルート整備            

自転車ネットワーク維持
管理            

公共交通連携 
プロジェクト 

鉄道駅周辺駐輪場の 
適切な管理運営・再整備            

ＬＲＴ停留場付近の 
駐輪場整備 

           

バス停留所付近の 
駐輪場整備 

           

自転車放置防止対策            

中心市街地の 
駐輪環境整備            

駐輪場等へのＩＣカード
導入推進            

シェアサイクル（レンタ 
サイクル）の充実 

           

意
識
向
上 

安全・安心 
プロジェクト 

自転車利用ルールの 
周知啓発            

ヘルメット着用・自転車
保険加入促進            

生活利用・ 
健康プロジェクト 

多様な自転車の 
利用促進            

自転車通勤の促進            

自転車を活用した市民
の健康増進 

           

機
会
づ
く
り 

サイクルスポーツ 
・ツーリズム 

推進プロジェクト 

ジャパンカップサイクルロー
ドレース等の開催 

           

ジャパンカップを活用した
サイクルスポーツの振興            

サイクルスポーツの活動環
境の充実            

サイクルツーリズムの推進            

サイクリストへのサポート
体制の充実 

           

宮サイクルステーションの
充実            

自転車のまち 
ＰＲプロジェクト 

「自転車のまち宇都宮」
のＰＲ 

           

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 検討 

検討（西側） 実施 

実施 検討 

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 

検討・実施 

実施 

実施 

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 実施 

検討・実施 実施 

実施 

実施 

実施 

実施 
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推進体制 

 
1)推進体制 

本計画の推進にあたり，庁内の関係部署で構成された「宇都宮市自転車のまち推進委員会」を設置
し，国・県等の行政機関，交通事業者，宇都宮ブリッツェン等の民間事業者，観光・地域等の各種団
体等と連携・協力を図りながら施策・事業の具体的な推進図ります。 

また，計画に位置付けた施策・事業を効果的に実施するとともに，市民，民間事業者，行政が連携・
協力して自転車のまちづくりを推進するため，本計画の策定機関であり，自転車に関わる学識経験者，
交通事業者，関係団体，関係行政機関等で構成する「宇都宮市自転車のまち推進協議会」に計画の進
捗状況を報告し，効果の確認及び施策・事業の見直し等を協議しながら，計画の着実な推進を図りま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本計画の推進体制 
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2)進行管理 
本計画の進行管理にあたっては，ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき，本計画（Plan）に従った

施策・事業の実施（Do）に対して，年度ごとに活動指標，成果指標により進捗状況を評価・検証（Check）
し，必要に応じて施策・事業の見直し（Action）を行い，着実な計画の推進を図ります。 

また令和７年度には，目標達成状況を確認しながら計画の中間見直しを行うとともに，国の自転車
活用推進計画や上位計画の改定を踏まえた計画の更新など，必要に応じて随時，計画や目標の見直し
を行っていくこととします。 
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