

(仮称) 自転車のまち推進計画 策定スケジュール (平成22年度)

		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月(計画策定)		
庁内検討	庁議															●計画策定の報告 ・公表(11月下旬)
	委員会			●第2回(6/28) ・施策事業の展開, 推進(案) →取組方針, 具体的な施策事業等		●第3回(7/29) ・基本方針等の修正, 実施スケジュール, 評価指標等		●第4回(8月下旬) ・推進計画の素案について						●第5回(11月上旬) ・推進計画の策定について		
	作業部会	●第1回(5/26, 31) ・施策事業の検討(実施手法の意見交換)		←—————→ ・各関係課における施策事業の検討		●第2回(6/23) ・施策事業の展開(案)について		←—————→ ・協議調整		●第3回(7/23) ・具体的な施策事業, 評価指標等		●第4回(8月中旬) ・推進計画の素案について				
	その他の 庁内会議							●財政課情報提供(8/4以降)		●関係部長会議(9月下旬頃)		●政策会議(10月上旬頃)				
国・県・市 検討会			●第1回(6/8)						●第2回(9月中旬)							
懇談会					●第2回(7/2) ・施策事業の展開, 推進(案) →取組方針, 具体的な施策事業等		●第3回(8/4) ・基本方針等の修正, 実施スケジュール, 評価指標等		●第4回(9月上旬頃) ・推進計画の素案について ・計画の名称について							
市民の意見											←—————→ パブリックコメント					
その他											←—————→ ☆サイクルステーション・観光レンタモデル事業(~平成23年度) ☆ジャパンカップ(10/23, 24)					