

開校準備に係る全体スケジュール(案)

項目		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
学校施設関係	校舎	← 基本設計・実施設計 →	←	← 建設工事 →	←	開校準備 (物品搬入、 機器設置等)
	体育館・プール		← 実施設計 →	← 工事 →		
	外構・整地		← 実施設計 →	←	← 工事 →	
こどもの家		← 子どもの家利用児童数推計, 施設規模の検討 → ← 子どもの家利用意向調査 →		←	← 工事 →	開 校 予 定
学校運営関係		← 学校運営体制の検討 →		←	← 保護者への新学区周知 →	
		←	← 校名の検討・決定 → ← 校歌・校章の検討 →		←	
新設小学校 開校準備 委員会	学校施設関係	意見聴取 説明 ● ← ○ ○ ○ 基本設計 校舎実施設計説明 実施設計説明 (配置計画・平面計画, 地域開放室等) (体育館, プール)				
	学校運営関係等		← 開校準備委員会を適宜開催(校名・校歌・校章等) →			