

項目		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
学校施設関係	校舎	← 基本設計・実施設計 →	←	建設工事	→	開校準備 (物品搬入、 機器設置等)
	体育館・プール		← 実施設計 →	← 工事 →		
	外構・整地		← 実施設計 →	←	工事	
	こどもの家	← 子どもの家利用児童数推計, 施設規模の検討 → ← 子どもの家利用意向調査 →		←	工事	
学校運営関係		← 学校運営体制の検討 →		←	保護者への新学区周知	開校予定
		←	校名の検討・決定	→		
		←	校歌・校章の検討	→		
新設小学校 開校準備 委員会	学校施設関係	意見聴取 説明 ● ← ○ 基本設計 (配置計画・平面計画, 地域開放室等) ○ 校舎実施設計説明	○ 実施設計説明 (体育館, プール)			
	学校運営関係等	← 開校準備委員会を適宜開催 (校名・校歌・校章等) →				