

新設小学校開校までの準備業務の詳細スケジュール

資料 4

業務概要	実施主体【決定者】	令和元年度(2019)												令和2年度(2020)												令和3年度(2021)								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7					
◆ 開校準備委員会 ・開校準備委員会の開催(予定)	教育委員会			★				★				★	★				★						★											
◆ 学校の設置																																		
◆ 校名の検討・決定 ・校名案の作成 ・学校設置条例の改正 ・学校設置届出(県教委への提出) ・学校設置の周知(関係機関等)	教育委員会	作成方法の検討				公募準備			公募		候補の選定			校名案の決定(教育委員会)		校名の決定(条例改正)					●学校設置届出(県教委)													
◆ 校歌・校章の検討・決定 ・校歌・校章の方向性(作成時期含む) ・校歌・校章の作成方法の検討 ・校歌・校章の作成	教育委員会 (新設小学校)	方向性検討		作成時期検討			作成方法の具体的検討(公募・委託方法など)							作成作業(公募・委託)					◀(開校後作成の場合)作成作業▶															
◆ 通学区域の周知等 ・通学区域の周知 ・地番表作成(新設小通学区域) ・新設小への通学意向確認 ・通学区域規則の改正(学校設置条例改正後) ・通学区域図の修正	教育委員会	進学意向調査						新設小児童数推計			通学区域規則改正案作成		進学意向調査		新設小児童数推計			地番表作成				通学区域規則改正			通学区域の周知									
◆ 入学・転学手続き ・転学業務 ・指定校変更許可業務 ・入学通知書発送 ・就学時健康診断通知発送	教育委員会	転学・指定校変更手続き業務一括対応にかかる検討												就学時健康診断通知及び実施			指定校変更申請受付			●入学通知発送			●転学事務											
◆ 校舎等の施設整備 ・校舎(給食室)・体育館・プール・校庭等の設計 ・校舎(給食室)・体育館・プール・校庭等の建設工事 ・工事施工管理 ・国庫補助申請 ・新築届出書	教育委員会	校舎新築工事						体育館・プール新築工事						校庭整備工事					●建物内覧(予定)															
◆ 子どもの家の施設整備 ・利用児童調査による施設規模の検討・決定 ・新設小子どもの家建設 ・清原中央小子どもの家改修	教育委員会	利用調査・施設規模の検討						設計(レイアウト等検討)						入札・契約			建設工事			清原中央小子どもの家改修														
◆ 学校運営の検討																																		
◆ 教育計画 ・学校経営計画(学習指導、児童生徒指導、健康・体力に関する取組等) ・教育課程編成 ・年間行事予定 ・各種年間指導計画	教育委員会 (教育計画WG)	学校経営計画、学校行事等検討のための情報収集・課題整理												教育目標等の検討(前倒し検討が必要なもの)			学校経営計画、教育課程、学校行事の検討					各種年間指導計画の作成												
◆ 学校用品関係 ・学校用品(体育着・水着・水帽・名札・上履き等)の検討・決定 ・学校用品の保護者への通知 ・教科書、副読本、教材備品、補助教材、教師用教科書、指導書等の準備	教育委員会 (教育計画WG)	学校用品の検討												●学校用品の決定			指定用品等の選定			●指定用品等の周知(就学時健康診断)					教材備品等の準備									
◆ 学校備品・事務関係 ・学校備品の選定・購入 ・清原中央小からの移設備品の選定・移設 ・学校図書等の選定・購入 ・その他学校事務関係	教育委員会 (学校事務WG)	購入備品等の検討・移設計画等の検討												備品納入・移設等																				
◆ 通学路関係 ・通学路・通学班集合場所の検討・決定 ・通学路の整備(安全確保) ・合同点検 ・スクールゾーン路面標示	教育委員会 (学校安全管理WG)	通学路の検討、合同点検の実施、スクールゾーン路面標示の確認等												合同点検の実施 安全対策の検討					安全対策の実施 スクールゾーン路面標示			通学路の決定												
◆ 学校支援組織の設置																																		
◆ 魅力ある学校づくり地域協議会 ・清原中央小地域協議会への説明 ・新協議会の設置に向けた検討設置に向けた検討(組織編成、会則作成、事業計画の作成など)	教育委員会・清原中央小 (新設小学校)	現協議会への説明												組織編成、会則作成、事業計画等との検討(現協議会)					新協議会 設置報告等			◀業務委託契約 委嘱状交付▶												
◆ 宮っ子ステーション ・子どもの家の運営組織の立ち上げ(子どもの家あり方検討との調整、現運営委員会の再編など) ・放課後子ども教室の運営組織の立ち上げ(子どもの家あり方検討との調整、スタッフ人選など)	教育委員会・地域	運営主体の意向確認			運営主体の意向確認			現運営委員会の説明			現運営委員会の説明			運営委員会の組織検討、組織立ち上げ又は新たな主体の選定									●子どもの家運営開始			●放課後子ども教室契約								
◆ その他 ◆ 開校記念事業 ・開校記念式典等	新設小学校・PTA・地域																																	

令和3年(2021)4月開校