

## 第 2 次宇都宮都市交通戦略 令和 2 年度施策事業進捗評価一覧

## 1 重点事業の実施状況（資料 3-1～資料 3-4 参照）

方針	重点事業の名称	重点事業の 数	予定どおり 実施 ◎	おおむね予定 どおり実施 ○	一部 未達成 △
1. 多様な交通手段を「つくる」	LRTの導入	6			○
	バス路線の充実			○	
	市街地における生活交通の確保		○		
	都市計画道路の整備			○	
	スマートインターチェンジの整備				○
	自転車走行空間や歩行空間の整備				○
2. 交通手段と「つなぐ」	トランジットセンターの整備	3		○	
	公共交通の運賃負担の軽減		○		
	交通ICカードの導入		○		
3. 状況に応じて「つかう」	バスの定時性・速達性の向上	5	○		
	バスの運行情報の提供				○
	公共交通の案内サインの充実				○
	交通施設のバリアフリー化の推進		○		
	モビリティ・マネジメント施策の推進			○	
4. 交通を「ひろげる」	バスやタクシーへのゼロエミッション車の導入推進	2		○	
	広域バス路線の充実			○	
合 計		16	5	7	4

## 【進捗評価の視点】

令和2年度当初予定していた各取組内容に対して、令和2年度の実施状況を確認し、進捗状況を評価

- ◎・・・当初予定していた取組内容について、実施することが出来た。
- ・・・当初予定していた取組内容について、おおむね実施することが出来た。
- △・・・当初予定していた取組内容について、達成できない取組があった。