

今後のスケジュールについて

	検討項目等	庁内推進委員会		審議会 (3回)	その他
		作業部会 (3回)	委員会 (3回)		
1	計画策定について ・関係課長会議 ・庁議				関係課長会議 4/14 庁議(次) 4/20 庁議(部) 4/27
2	計画の基本的な考え方について ・計画策定の趣旨 ・計画の位置付け ・計画の期間 課題の抽出 ・社会情勢, 国, 県の動向の整理 ・市民意識調査等の結果分析 ・現行計画の評価(年次報告)	7/4 13:30～ 議会棟 第2委員会室	7/7 14:00～ 議会棟 第2委員会室	7/26 13:30～ 14A 会議室	
3	基本的な考え方, 施策の展開等 ・基本理念, 基本目標 ・計画の体系	9/25 10:30～ 14A 会議室	9/27 10:30～ 14A 会議室	10/17 10:30～ 14A 会議室	
4	施策の展開, 計画素案 ・重点施策 ・成果指標, 活動指標 ・推進体制	11/7 10:30～ 14B 会議室	11/10 10:30～ 14B 会議室	11/28 10:30～ 14A 会議室	
5	パブリックコメント実施にかかる調整 ・関係部長等会議(12/18) ・政策会議(12/22) ・議会への説明(12/26)				
6	パブリックコメント				12/28 ～1/26
7	パブリックコメントを受けて最終案の調整		(2/月上旬)	(2/中旬)	(必要に応じて開催)
8	計画の決定 ・庁議				3/15(次) 3/22(部)
9	議会への情報提供				決定後