

計画策定のスケジュール

	検討項目等	庁内推進委員会		審議会 (4回)	その他
		作業部会 (4回)	委員会 (5回)		
1	計画策定について ・関係課長会議 ・庁議				関係課長会議 4/13 庁議 (次) 4/19 庁議 (部) 4/26
2	計画の基本的な考え方について ・計画策定の趣旨 ・計画の位置付け ・計画の期間 課題の抽出 ・男女共同参画をめぐる社会状況の変化 ・現行計画の評価 (年次報告) ・本市の現状と意識調査の結果から	5/31	6/6	6/27	
3	計画の目標について ・基本理念と基本目標 ・計画の体系 ・重点的な取り組み	7/18	7/25	8/8	
4	施策の展開について ・男女共同参画推進施策・事業 ・重点事業 ・計画の目標値 ・各分野での取組	8/22	8/30	9/26	
5	素案について	10/16	10/24	11/7 (本日)	
6	パブリックコメント実施にかかる調整 ・関係部長会議 ・政策会議 ・議会への情報提供				・部長会議 11/下旬 ・政策会議 12/月上旬 ・議会情報提供 12/月上旬
7	パブリックコメント				12/中旬～1/中旬
8	パブリックコメントを受けて最終案の調整		1/下旬	1/下旬 (パブコメ 郵送確認) 2/月上旬 (意見書提出)	全委員 会長・副会長
9	計画の決定 ・庁議				2/中旬 (次) 2/下旬 (部)
10	議会への情報提供				決定後