

作業スケジュール(平成26年度～平成27年度)

参考資料1

	平成26年度												平成27年度															
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
スケジュール【概要】	◆ 環境審議会	事業者公募		【1】基礎データの収集・取りまとめ						⇐	【2】環境都市像の検討 ・環境都市像の検討 ・計画骨子の検討		◆ ② 環境審議会	【3】取りまとめ	【4】環境基本計画後期計画の素案検討						⇐	【6】パブコメ	【7】計画案作成	◆ ④ 環境審議会	【8】計画策定			
				① 環境審議会											【5】地球温暖化対策実行計画の素案検討													

各作業の内容

- 【1】基礎データの収集・取りまとめ**
 - ・ 現行計画の評価, 課題の整理
 - ・ 環境行政や環境問題等を取り巻く状況の調査及び整理
 - ・ 基礎データの収集, 分析(温室効果ガス排出量等のデータ収集)
 - ・ 市民・事業者意識の調査・分析(アンケート調査・ヒアリング等を実施)
- 【2】環境都市像の検討・目標, 指標等の検討**
 - ・ 宇都宮市が目指す環境都市像の検討・提案及びロードマップの策定
 - ・ 後期計画の施策体系等などの骨子について検討
- 【3】取りまとめ**
 - ・ 基礎データと課題等の整理及び取りまとめ
 - ・ 宇都宮市が目指す環境都市像と施策体系等の骨子案取りまとめ
- 【4】【5】計画の素案検討**
 - ・ 各計画の目標, 指標等の設定
 - ・ 細事業の検討
 - ・ 施策, 事業の具体的な体系検討
- 【6】パブリックコメント**
 - ・ 各計画素案に対する市民意見の取りまとめ
- 【7】各計画案の作成**
 - ・ 市民の意見を反映させた計画案の取りまとめ
- 【8】各計画案の作成**
 - ・ 審議会の答申を反映させた計画の策定

審議会の開催予定時期と議事予定

- ① 平成26年10月～11月
 - ・ 基礎データの評価結果等を踏まえた, 本市が目指すべき環境都市の方向性について
 - ・ 適切な目標, 指標の設定について
- ② 平成27年2月
 - ・ 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する中間答申
⇒環境都市像の案に関すること
⇒目標や指標の考え方に関すること
- ③ 平成27年10月～11月
 - ・ 目標や指標の設定について
 - ・ 基本計画, 実行計画の素案について
 - ・ 計画策定に向けた方向性について
- ④ 平成28年2月
 - ・ パブリックコメントの結果について
 - ・ 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する答申
⇒基本計画, 実行計画の案に関すること