

# 平成29年度第1回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会 議事録

日時：平成30年1月12日（金）午後1：30～  
場所：雀宮地区市民センター 1階 ホール

## 出席委員

委員（5名）  
山島 哲夫 委員  
三橋 伸夫 委員  
那須野 公人 委員  
塩野谷 ふじ子 委員  
羽石 潔 委員

臨時委員（2名）  
稲葉 豊 委員  
岩戸 肇 委員

## 欠席委員

なし

## 出席幹事

幹事（6名）  
若狭 康伴 幹事  
黒須 孝宏 幹事  
渡辺 尊之 幹事  
阿部 紀夫 幹事  
高橋 裕司 幹事  
松本 朝行 幹事

## 事務局

事務局（5名）  
高橋 克也 書記  
中村 正基 書記  
高久 考 書記  
奥中 有美 書記  
田崎 悟 書記

## 高橋書記

本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

定刻となりましたので、ただいまから「平成29年度 第1回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会」を開会いたします。

はじめに、事後評価の進め方についてですが、会議を2回予定しておりまして、本日は、雀宮地区の都市再生整備計画の概要説明と現地見学を行い、整備後の状況をご確認いただきます。

今回は、都市再生整備計画の目標の実現状況等についての評価と今後のまちづくりの方策について、ご審議をお願いいたします。

次に本日の会議資料について確認をさせていただきます。

- (1) 次第
- (2) 委員会 名簿
- (3) 都市再生整備計画 雀宮地区
  - ① 計画の概要 (A3版)
  - ② 計画の概要 (A4版 パワーポイント資料)
  - ③ 都市再生整備計画書 (第2回変更)
- (4) 現地見学ルート案内図
- (5) 宇都宮市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
- (6) 宇都宮市まちづくり交付金評価委員会運営要領
- (7) 傍聴要領

以上7点となります。

不足しているものはございませんでしょうか。

続きまして、幹事を代表致しまして、都市整備部 市街地整備担当 副参事の若狭より、ご挨拶を申し上げます。

## 若狭幹事

都市整備部 副参事の若狭でございます。

本日は、大変お忙しい中、第1回 宇都宮市まちづくり交付金評価委員会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、本市のまちづくりに対しまして、日頃より多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

さて、本市におきましては、社会資本整備総合交付金を活用しまして、安全・安心で快適な都市基盤の形成に取り組んでおり、交付期間の終了時には、事業の目標の実現状況等について事後評価を行い、その結果を公表しております。

この事後評価の実施に当たりましては、評価の透明性、客観性を確保するため、この「宇都宮市まちづくり交付金評価委員会」を設置し、委員の皆さまにご審議を頂き、「事後評価が適切に行われているか」などについて、それぞれの専門的立場から、あるいは地区を代表するお立場から忌憚のないご意見、ご助言をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

## 高橋書記

続きまして、委員の皆様のご紹介と、幹事・事務局の紹介をさせていただきます。

お手元の宇都宮市まちづくり交付金評価委員会 名簿をご覧ください。

はじめに、委員の皆様をご紹介いたします。

山島 哲夫 委員です。

三橋 伸夫 委員です。

那須野 公人 委員です。

塩野谷 ふじ子 委員です。

羽石 潔 委員です。

続きまして、今年度、評価の対象となっている雀宮地区から、臨時委員を委嘱しておりますので、ご紹介いたします。

雀宮地区自治会連合会 会長の

稲葉 豊 委員です。

五代若松原地区連合自治会 会長の

岩戸 肇 委員です。

皆様、よろしくお願いいたします。

続きまして、幹事を紹介いたします。

都市整備部 市街地整備担当 副参事の 若狭です。

道路建設課長の 黒須です。

自治振興課長の 渡辺です。

みんなでまちづくり課長の 阿部です。

都市計画課長の 高橋です。

市街地整備課長の 松本です。

続きまして、事務局の紹介をいたします。

市街地整備課 係長の 中村です。

市街地整備課 総括の 高久です。

市街地整備課 主任の 奥中です。

市街地整備課 主事の 田崎です。  
最後に私，市街地整備課 課長補佐の 高橋です。  
よろしく願いいたします。

続きまして，議長を務めていただく委員長の選出を行います。

当委員会設置要綱第7条と第8条により，委員長は委員の互選により選出し，委員長が議長となるとありますが，本日は，最初の委員会ですので，議長を行う方がいらっしゃいません。

つきましては，議長が決定するまでの間，仮の議長を選出し，議事を進行してまいりたいと存じます。

仮議長の選出について，僭越ではございますが，事務局に一任していただいでよろしいでしょうか。

**全委員**

異議なし

**高橋書記**

ありがとうございます。

それでは，本日出席の委員から，羽石委員に仮議長をお願いしたいと存じます。

羽石委員，よろしく願いいたします。

**羽石仮議長**

ただ今，事務局より仮議長に指名されました羽石です。委員長が選出されるまでの間，皆様のご協力をいただきながら，滞りなく進めていきたいと存じますので，よろしく願いいたします。

それでは，委員長の推薦について，皆様，ご意見はございますか。

**那須野委員**

これまでも宇都宮市をはじめとする多くの都市においてまちづくりに携わり，都市計画や建築関係の分野で幅広く活躍され，経験が豊富である山島委員を推薦したいと思えます。

**羽石仮議長**

ただいま，那須野委員から山島委員を委員長に推薦する旨のご意見がございました。他にご意見はございますか。

他にご意見がないようですので，山島委員を委員長として選出してよろしいでしょうか。

**全委員**

異議なし

**羽石仮議長**

それでは、山島委員が委員長に選出されました。  
恐れ入りますが、山島委員は委員長席にご移動ください。  
これより、議事の進行を山島委員長にお願いいたします。  
ありがとうございました。

**山島委員長**

ただいま、委員長に選出されました山島です。よろしくお  
願いいたします。

雀宮地区の事後評価は、前回の第1期計画に引き続き、今  
回が2回目となります。

雀宮地区は宇都宮市の中でも重視されている地域で、前回  
計画では駅の東側を中心とした整備を行いました。西側は景  
観形成重点地区にも指定されており、本市南側の玄関口とし  
てこれまで様々な取り組みを行ってきました。

今回、この雀宮地区市民センターも事後評価の対象となっ  
ているとのことですが、忌憚のないご意見をいただきなが  
ら、これらの事業の成果について、評価を進めていきたいと  
思いますので、よろしくお願いいたします。

はじめに、職務代理者の選出ですが、当委員会設置要綱第  
7条により、指名いたします。

三橋委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた  
します。

**三橋委員**

わかりました。

**山島委員長**

次に、本日の会議の議事録へ署名する委員ですが、当委員  
会運営要領第3条により、指名いたします。

三橋委員と那須野委員のお二人にお願いしたいと思いま  
す。よろしくお願いいたします。

ここで、本日の会議の成立について、事務局より報告をお  
願いします。

**中村書記**

本日の会議でございますが、委員は総数7名で、全員のご  
出席を頂いておりますので、当委員会設置要綱第8条の『委  
員会は委員の過半数の出席をもって開催する』という定足数  
を満たしておりますので、会議の成立をご報告いたします。

**山島委員長**

続きまして、会議の公開と傍聴者数について、事務局より  
報告をお願いします。

## 中村書記

はじめに、会議の公開についてですが、本日の会議については、宇都宮市情報公開条例に規定する非公開情報はありませので、公開となります。

次に、傍聴者数についてですが、本日は、傍聴者はございません。以上です。

## 山島委員長

それでは、議事に入ります。

はじめに、雀宮地区の都市再生整備計画の概要について、資料を基に説明をお願いし、その後、現地見学を行い、整備後のまちづくりの状況を確認します。

それでは、所管部署からの説明をお願いいたします。

## 黒須幹事

道路建設課の黒須でございます。

それでは、雀宮地区の概要について資料により、またスライドによりましてご説明いたします。

それでは、着座のまま、ご説明させていただきます。

では、お手元の「資料1」をご覧ください。

はじめに、計画区域図であります。

本地区は、南北に走るJR宇都宮線と国道4号を軸に住宅系の市街地が形成された都市的な土地利用が進んでいる地区であります。

古くは東山道が通るとともに、江戸時代には日光街道及び宿場町が整備され、明治時代に鉄道が整備されると雀宮駅が開設され、旧来、人の往来が多い地域でありました。

第2次世界大戦中の昭和17年には、現在の自衛隊宇都宮駐屯地に軍需工場が作られ、その周辺には商店街などが形成され、賑わい発展した地域であり、近年では、平成15年度に自治会、防犯協会、その他ボランティア等、地区内で活動する団体をもって組織する「雀宮地区まちづくり推進協議会」及び「五代若松原地区まちづくり推進協議会」が発足するなど、地域の活性化を図る機運が高い地域となっております。

また、本地区の玄関口であるJR雀宮駅は、JR宇都宮駅から南に約8kmの距離に位置する1つ目の駅であり、平成23年3月に駅東口及び東西自由通路が供用開始されるとともに、駅の東側において平成23年7月に宇都宮南図書館が開館、9月には県立宇都宮工業高校が移転・整備されるなど、教育・文化関連施設が立地し、駅を核とした地域交流拠点としての機能強化が図られつつあります。

しかしながら、駅の西側におきましては、特に朝夕の通勤通学時に自動車、自転車、歩行者が錯綜し危険な状況であることから、交通利便性・安全性の向上が求められており、現在、駅周辺の国道4号や県道雀宮停車場線などの主要な道路におきまして整備が進められております。

また、本地区の西側に位置する五代若松原地域は、地区まちづくり推進協議会を母体に防犯パトロールや地域の見守り活動など地域活動が活発な地域であるにも関わらず、市内において唯一、地域の活動拠点が整備されていない状況にありました。

このようなことから、本地区におきましては、平成19年度から平成23年度に「まちづくり交付金」を活用し取組を進めてきたとことであり、地区の課題解決に対し一定の成果を挙げたとして、平成23年11月の評価委員会におきまして事業効果を高く評価されたところであり、本地区の残された課題に対しましても、更なる事業効果を発現するため、都市再生整備計画（旧まちづくり交付金）を活用して事業を進めてきたところであります。

次に、3ページをご覧ください。計画の概要であります。

地区名は雀宮地区、面積は196ヘクタール、交付期間は、平成24年度から平成28年度の5カ年間であり、交付対象事業費が約11億7千万円、国費率は40%、交付限度額は約4億6千8百万円であります。

計画区域は、雀宮町、雀の宮1丁目～5丁目、新富町、五代2丁目、3丁目、若松原1丁目～3丁目の一部外を区域として設定しております。

次に、4ページをご覧ください。まちづくりの目標の設定になります。

大目標といたしましては、「地域交流拠点である雀宮駅周辺地区の交通結節機能の強化と地域活動が活発な魅力あるまちを形成する」であります。

小目標としましては、3つあります。

まず、1つ目としまして、「JR雀宮駅周辺の基盤整備の推進により、地域の安全性・利便性を高め、交通結節機能の強化を図る」

2つ目としまして、「地区の玄関口である駅周辺において、市民や来訪者の快適性を高める良好な景観形成を図る」

3つ目としまして、「地域活動の拠点施設の整備により、地域を支えるまちづくり活動を促進する」としてあります。

次に 5 ページをご覧ください。事業位置図であります。  
先ほどのまちづくりの目標に基づきまして、様々な事業を推進しており、基幹事業としては、黄色で表示している、道路事業の市道 704 号線、市道 713 号線の整備、合わせて 8 億 7,710 万円、高次都市施設として、五代若松原地域コミュニティセンター整備 1 億 7,920 万円であります。

提案事業としては、水色で表示している雀宮地区市民センター改修事業 1 億 500 万円、魅力ある景観づくり事業 1 千 800 万円であります。

点線で表示しているのが関連事業である、雀宮駅前線街路整備、県道安塚雀宮線道路整備、国道 4 号歩道整備、雀宮駅西口沿道整備街路事業であります。

次に、6 ページをご覧ください。基幹事業における整備状況であります。

まず、市道 704 号線ですが、こちらは、JR 雀宮駅へのアクセス性や交通安全性・快適性の向上をはかるため、既存道路の拡幅と歩道の設置を実施し、幅員は 14 メートルで、両側に 2.5 メートルの歩道を設置しております。

現在、施工中でありまして、平成 31 年度に完了予定となっております。

次に、7 ページをご覧ください。市道 713 号線であります。

こちらは、関連事業であります国道 4 号歩道整備や県道安塚雀宮線道路整備と一体となった円滑な交通ネットワークの構築に向け、既存道路の拡幅と歩道の設置を実施し、主に JR 宇都宮線から西側においては、幅員は 14 メートルで、両側に 3.5 メートルの歩道を設置し、東側においては、幅員 11 メートルで、片側 3.5 メートルの歩道を設置しており、計画区域内の道路整備は完了しております。

次に、8 ページをご覧ください。高次都市施設の五代若松原地域コミュニティセンター整備であります。

地区の活発な市民活動や生涯学習活動など、地域住民の多様な活動の支援・育成を図るため整備を行い、こちらは平成 26 年 4 月にオープンいたしました。構成する主な施設として、会議室、調理室、事務室等を備えております。

この五代若松原地区におきましては、このような施設がこれまで整備されておらず、地域の方々の様々な活動を行う場の確保が難しかった状況でございましたので、ご利用の地域



の方々には大変ご満足して頂いているところであります。

次に、9ページをご覧ください。地域創造支援事業といたしまして、雀宮地区市民センター改修事業を行いました。

高齢者や障がいを持った方をはじめ、誰もが安全・安心に利用できるよう、エレベーターや点字ブロックの設置、図書スペースや集会室を整備しました。

この整備により、雀宮地区をはじめとする市南部地域の方々におきまして、地区市民センターの利用環境が格段に向上したものと考えております。

次に、10ページをご覧ください。地域創造支援事業といたしまして、魅力ある景観づくり事業であります。

雀宮駅周辺におきましては、個性的で魅力ある街並みの促進や、本市の顔となる都市景観の創出への寄与を目的に、景観計画に基づく「景観形成重点地区」として、平成27年4月より施行しております。

このような中、景観形成重点地区における建築物等の修景費用の一部を補助する魅力ある都市景観づくり整備費補助金事業を計画に位置づけておりましたが、計画期間内に当該事業を活用する方がおらず、未実施となっております。

簡単ではございますが、以上で雀宮地区の概要説明を終了させていただきます。

後ほど現地の方もご案内させていただきますので、よろしく願いいたします。

**山島委員長**

ありがとうございました。

今までの説明について、ご質問・ご意見がありましたらお願いいたします。

**三橋委員**

8ページの五代若松原地域コミュニティセンターについて、常駐している職員や管理の方法について伺います。

**阿部幹事**

市内に26か所のコミュニティセンターが設置されていますが、すべて指定管理者制度により行っております。職員は1名常駐している状況であります。

**羽石委員**

10ページの景観づくり整備費補助金事業が期間内に実施がなかったとのことですが、今後も継続的に支援・補助は行っていくのか伺います。

**高橋幹事** 国庫補助金の活用はできませんが、市の事業として継続していきます。

**羽石委員** わかりました。引き続き、続けてほしいと思います。

**山島委員長** 他にいかがですか。よろしければ、現地を見てから、ご質問いただきたいと思います。  
現地見学について、事務局からご説明をお願いします。

**高久書記** 配布資料の「現地見学ルート案内図」をご覧ください。  
まず、はじめに、①雀宮地区市民センターの改修事業をご案内いたします。

次に、バスに乗っていただき、雀宮駅西口広場でバスを降りまして、徒歩にて②魅力ある景観づくり事業と③市道 704 号線、713 号線の一部をご案内いたします。

その後、雀宮中央小で再度バスに乗っていただき、車窓より④市道 713 号線をご覧くださいまして、雀宮駅の東口を経由し、最後に⑤五代若松原地域コミュニティセンターとなります。

時間にして 1 時間半～2 時間程度の見学を予定しております。会議資料と貴重品をお持ちいただき、ご準備をお願いいたします。

<現地見学>

**山島委員長** 現地見学、お疲れ様でした。  
現地をご覧いただき、何かご質問等ありましたらお願いします。

**塩野谷委員** 五代若松原地域コミュニティセンターの利用者の年齢層はいかがか伺います。

**阿部幹事** 地域の方が多いため、ある程度高齢の方が多いです。自主学习やサークルの方は若い方も多いです。

**塩野谷委員** 雀宮中央小学校の児童数が増えているのか、次回までに教えてください。

- 山島委員長** 那須野先生，いかがでしょうか。
- 那須野委員** 五代若松原地域コミュニティセンターについて，中学校の一角にあります，中学校との関係の調整とか，中学校の中に設置することになった経緯を伺います。
- 阿部幹事** 設置については，小学校に設置することが多いのですが，五代若松原については，地域や学校と調整をして，最終的には若松原中学校の敷地内に建設することになりました。
- 那須野委員** 中学校との関係で特に問題はなかったですか。
- 阿部幹事** 現在も中学校と連携をとりながら運営しており，駐車場を一部借りるなど活用させていただいております。
- 那須野委員** もう一点，計画区域の中に県道雀宮停車場線があつて，JR雀宮駅から西方向に進む道路であります，拡幅工事をやっており，同一区域内に入っていますので，県道との連携はどのように取っているのか伺います。
- 黒須幹事** 現在，県道については整備中であり，工事に関してはお互いに情報を取り合いながら行っています。
- 山島委員長** 同じような時期に完成はしますか。
- 黒須幹事** 県に確認したところ，停車場線は平成30年度に完了予定であると伺っております。
- 山島委員長** この地域は全体的に道路がきれいになった。街の雰囲気が変わると思う。
- 三橋委員** 次回までに調べて欲しいのですが，雀宮中央小学校と若松原中学校に余裕教室はあるのか伺います。20年程前に雀宮中央小学校の1階西側の余裕教室を，高齢者の施設か障がい者の施設なのかが定かではないのですが，また，もしかすると一時的だったのかもかもしれませんが，用途転用した経緯がありました。
- そのような経緯からすると，若松原中学校に作った五代若松原地域コミセンについても，少し広さは不十分かもしれませんが，余裕教室を転用して，もっと早くコミュニティセンターの設置ができたものなのか。それとも，そこまでの余裕教

室はなかったのか。事業の背景にも関係するので、現状値でいいので伺います。

**山島委員**

雀宮地区は人口が増えているようですね。児童数、生徒数、余裕教室がどうなっているか、コミュニティセンターも学校と連携していると思うので、次回までに教えてください。

雀宮地区の稲葉委員から、どのように評価しているか、不十分な点があるのかなど、ご意見をお願いします。

**稲葉委員**

雀宮地区は約 42,000 人住んでおり、地域の特色としては、国道 4 号線沿いはベッドタウンとして住宅地が広がっており、東と西の方には優良農地があり、西は梨を、東はいちごを作っております。災害の時の避難場所として、朝晩の散歩に出かける場所として、非常にバランスよく開発が進んでいます。

以前は、雀宮駅が朝と雨の日の夕方に混雑しましたが、今では駅が綺麗になり、道路が拡幅されてずいぶんよくなりました。駅の西側は、駅の改修が完成した直後は少し混雑しましたが、今は東口の利用が進んで、混雑が分散しています。地元としては、整備が進んでいると感じております。

**山島委員長**

ありがとうございました。

それでは岩戸委員からご意見をお願いいたします。

**岩戸委員**

身近な地域の中に拠点ができただけで、住民は非常に喜んでおります。拠点がなかった以前は、五代若松原地区から、雀宮地区市民センターまで来ることになりますが、遠いためになかなか行けない。そのため、この地域に作っていただいたと思っております。

私共が指定管理者を 4 年に渡り、やらせていただいて感じることは、利用者は 65 歳以上が多いですが、若松原中学校の受験日には、各先生が試験室として貸してほしいということで、去年は大いに利用してもらいました。学校とコミュニティセンターは非常に良い関係であり、校長先生よりご理解を頂き、私も五代小学校、若松原中学校、新田小学校で挨拶運動を行うなどして、連携ができていると思います。

いいものを作っていただいたので、これからは更なる利用促進に向けコミュニティセンターをどのように PR するのか、若干 PR 不足も感じるので頑張っていきたいと思っております。

ひとつ伺いますが、市道 704 号線の 1 軒、小学校の北側

の家ですが、いつごろ移転となるのか、今後の予定について伺います。

**黒須幹事** 今年度末までに移転補償ができることになっています。来年度には、その部分についても道路工事が行えるような状況になっております。道路事業に対して、特に反対している方はいらっしゃいません。状況に応じて、いろんな背景があるかと存じますが、みなさん事業には協力的な方々が多いので、今年度末には補償ができる状況でございます。

**岩戸委員** わかりました、ありがとうございました。  
コミュニティセンターについて、駐車場がない状況ですが、住民は歩いてくるように、歩くことは健康にもいいのだと理解して利用しています。

**山島委員** ありがとうございます。地元の方からそれぞれ高い評価を得ているということは、素晴らしい事だと思います。他に意見はありますか。羽石委員はいかがでしょうか。

**羽石委員** 現地を見させていただき、特に市道の拡幅工事については、用地買収がある中で、かなり進んでいるという印象を受けました。  
停車場線は平成30年に完了、市道704号線が平成31年に完了という話を伺いましたが、反対の方もあまりいないということですので、できれば停車場線と同じような時期に開通して、西口の道路が一斉に開通すればいいなと思います。頑張っていたきたい。  
一つお願いですが、次回の時には事後評価のコメントが出てくるといいますが、その時に、参考として第一期の時の事後評価の内容も配布していただきたく、お願いいたします。

**山島委員** 第一期の時には、1年以内の達成見込みはなし、という指標もありましたので、参考に用意してください。  
今日は現地を見ましたが、次回が評価とまちづくりの方針を議論する場となります。それに向かって何か意見はありますか。

**塩野谷委員** 私も雀宮が変わっているのを感じておりますので、評価がうまく具体的に伝わるような表現になっていけばいいなという希望がございます。

## 山島委員

計画を作成した時に、目標となる指標を立て、目標の達成度合いを評価する仕組みではありますが、大胆に目標を設定した結果、後で目標に届かないということがあります。次回に確認したいと思います。

その他、ご意見はありませんか。三橋先生にご意見をお願いしたいと思います。

## 三橋委員

雀宮地区については、前回の評価委員会の時や、大学の授業で、西側の駅前広場を設計する課題を出したこともあり、道路の拡幅工事が始まる前から足を運んでいます。

雀宮停車場線や市道の拡幅、駅舎や駅前広場の整備で、駅周辺の地区が見違えるようになったと改めて感じています。

景観重点地区における補助事業については、まだ申請がないとのことですが、停車場線の拡幅工事が終了し、お店などの建物が建ち始めれば申請が増えてくるのではないかと思います。

みなさんもお存知だと思いますが、群雀プロジェクトという、ここ4、5年若い人たちが、停車場線の歯医者さんの駐車場で春と秋の年2回お祭りをやっていて、だんだん人が集まるようになってきている。もう少し早くに始まっていれば、このような都市再生事業に生かされたと思うので、少し残念に思います。

いずれにしても、JR雀宮駅を中心として、どんどん若い人の力も加わって、活性化する勢いを感じますし、この事業の活用によりインフラも整備でき、良かったと思います。

また、小学校や中学校の多くは少子化で、余裕教室をどうしていくかという話があり、少子化が進むと廃校という議論にもつながるが、この地区は人口が増えていると伺っています。

保育所の需要はあるが、子育て世代の施設が不足しているということを知ったことがあります。高齢者と共に、子育て世代も踏まえて、バランスよく今後のまちづくりを考えればいいのではないかと思います。

## 山島委員

今までの議論の中で、雀宮地区が良くなったという意見が出ていますので、単なる指標だけではなく、まとめにおいて、まちづくりの課題なども、是非、前向きな評価を書いて、非常に地域の人も喜んでいて、まちも賑やかで景観も良くなってきているということを少し入れて、肯定的な評価にしていければと考えます。

以上で、本日の議事は終了ですが、よろしいですか。

- 岩戸委員** プリントを持ってきたので、見ていただきたい。最後にこれをPRしようかと思っており、皆さんに配っていただきたい。このプリントは雀宮おやじの会で作ったものであり、雀宮おやじ連合における活動の記録です。
- 山島委員** この地区は皆さん元気ですね。
- 岩戸委員** 元気というか、情報をどんどんいれないと遅れてしまいます。地域のリーダーは勉強であります。  
ひとつ伺いますが、こういう会というのは、年に何回か開催していますか。私は初めて参加したのですが。
- 山島委員** 去年は開催がなく、今年は今回が初めてとなります。一度の会議で2地区に対し評価することもあります。地域の方にも臨時委員として参加していただいています。プリントを配布することによろしいですか。
- 岩戸委員** お願いいたします。
- 山島委員** それでは、議事はここまでということで、あとは事務局の方に渡してよろしいですか。
- 全委員** 異議なし
- 山島委員** 事務局より連絡事項をお願いします。
- 高橋書記** 事務局より3点ほど連絡事項がございます。
- 中村書記** まず1点目ですが、ただいまお配りしているのは、昨年11月13日～30日の約2週間、市のホームページと道路建設課の窓口において公表した事後評価の原案です。  
このことにつきましては、11月の「広報うつのみや」にてお知らせし、公表と併せて、市民の皆さまから意見の募集を行いました。意見はございませんでした。  
今回はこの原案について、ご審議いただきます。
- また、次回の評価委員会でありませんが、1月30日火曜日、午後1時30分から、市役所14階の14C会議室で予定しております。

2点目であります。本日の議事録につきましては、作成次第、委員の皆さまにご確認いただきますので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、本日の資料につきましては、次回の会議の際に、第2回目の資料と併せて、再度お配りいたします。そのため、内容の確認など、必要に応じお持ち帰りいただければと思います。

事務局からは以上でございます。

**高橋書記**

それでは、これをもちまして「第1回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会」を閉会いたします。  
皆様、大変ありがとうございました。