

新設小学校開校までの準備業務とスケジュール案【2018(平成30)年7月19日作成】

資料2

項目	内容など	実施主体	実施時期	スケジュール																																							
				2018(平成30年度)										2019(平成31年度)										2020(平成32年度)										2021(平成33年度)									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
<b>◆開校準備委員会</b>																																											
・開校準備委員会の開催	・必要に応じて地区開校準備委員会を開催	教育委員会	2018.4~2021.3	—————																																							
<b>◆学校設置</b>																																											
・校名案	・校名案の検討・決定	教育委員会	2019.10~2020.9	情報収集・課題整理 手法検討 校名案選定 校名案決定 ●校名の決定(予定)																																							
・校歌・校章	・校歌及び校章の検討・決定	学校	2020.4~2021.10頃	情報収集・課題整理等 手法の検討 校歌・校章の作成・決定																																							
<b>◆施設整備</b>																																											
・校舎・体育館等の整備	・設計及び建設工事	教育委員会	~2021.3	土地造成工事 実施設計(体育館・プール・校庭) 建設工事(校舎) 建設工事(体育館・プール) 開校準備等 完了検査・引渡し 工事(校庭)																																							
・子ども家建設の整備	・利用児童数推計及び施設規模の検討, 建設工事	教育委員会	~2021.3	施設規模の検討, 利用調査 建設工事(子ども家)																																							
<b>◆学校運営</b>																																											
<b>◆運営全体</b>																																											
・教育目標・学校経営方針	・教育目標・学校経営方針の作成	学校	2020.4~2021.4	—————																																							
・教育課程	・教育課程の編成	学校	2020.4~2021.4	情報収集・課題整理等																																							
・年間行事予定	・運動会, 修学旅行, 授業参観, 学校公開日等	学校	2020.4~2021.4	—————																																							
・学校用品	・学校用品(体育着・水着等)の決定	学校	2020.4~2020.10	—————																																							
	・保護者への周知		2020.11~2021.4	—————																																							
<b>◆その他</b>																																											
・開校記念式典	開校記念式典(時期, 実施主体)	学校・(地域)	2021.4~2021.10頃	情報収集・課題整理等 2021年(平成33年)4月開校																																							
<b>◆通学関係</b>																																											
<b>◆通学区域関係</b>																																											
・通学区域の周知	・新学区・経過措置の周知	教育委員会	2019.4~2021.3	—————																																							
・新設小への通学意向確認	・新設小対象児童保護者へ通学の意向確認(2か年実施想定)	教育委員会	2019.4~2020.10	—————																																							
・転学業務	・新設小対象児童へ転学手続き・転入学通知書の交付等	教育委員会	2021.1~2021.3	—————																																							
・指定校変更許可業務	・清原中央小の在籍児童に係る指定校変更申請・許可	教育委員会	2020.10~2021.3	—————																																							
<b>◆通学路</b>																																											
・通学路・通学班集合場所	・通学路及び通学班集合場所の検討・決定	学校・地域	2020.4~2021.4	情報収集・課題整理等																																							
・通学路の整備(安全確保)	・地域と学校の連絡調整会(スクールガード設置準備を含む)	教育委員会(学校・地域)	2020.4~2021.3	—————																																							
・スクールゾーン	・スクールゾーン設置準備等	教育委員会(学校・地域)	2020.4~2021.3	—————																																							
<b>◆組織・団体</b>																																											
・PTA組織	・PTA組織の立ち上げに係る業務	学校・地域	2020.4~2021.5	—————																																							
・育成会, 子ども会	・育成会, 子ども会の立ち上げ	地域	~2021.3	—————																																							
・魅力ある学校づくり地域協議会	・地域協議会の組織検討・立上げ	教育委員会(学校・地域)	2020.4~2021.5	—————																																							
・宮っ子ステーション	・運営委員会の組織検討・立上げ	教育委員会(学校・地域)	2020.4~2021.5	情報収集・課題整理等																																							