

令和2年度 テクノポリスセンター地区新設小学校の開校準備にかかる全体スケジュール(予定) 2020.01時点

内容(3)

項目	令和元年度(2019)			令和2年度(2020)												令和3年度(2021)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6以降			
検討内容 (WGによる検討) (主なもの)	校名	校名の検討	条例改正	校名の周知											学校設置届(県)						
	校歌・校章	作成コンセプトの検討・決定		校章作成	校歌作成準備	アンケート等実施	●校章決定	校章活用											●校歌決定		
	通学区域	通学区域規則改正		通学区域の周知			転学意向調査														
	入学・転学手続き										就学前健康診断			入学通知		転学事務					
	校舎・子どもの家整備	校舎, 体育館・プール建設工事												校庭整備工事			子どもの家建設工事				
	教育計画	教育目標等の検討		学校経営計画, 教育課程, 学校行事, 年間指導計画の検討																	
	学校用品	学校用品の検討		指定用品の選定等						●指定用品の周知			教材備品等の準備								
	学校備品・事務関係	備品購入・移設関係検討														備品納入・移設等			開校		
	通学路関係	通学路等の検討		合同点検の実施, 安全対策の検討						安全対策の実施, スクールゾーン路面標示						通学路の決定					
	魅力協	清原中央小の現委員会等への説明		組織編成, 会則作成, 事業計画等との検討(現協議会)											新協議会設置報告等		委託契約, 委嘱状交付				
宮っ子ステーション	清原中央小の現委員会等への説明		新たな運営主体の選定, コーディネーター選定															運営開始			
庁内	教育委員会(校名案)	第5回開校準備検討委員会	市議会(学校設置条例) 教育委員会等報告 (校歌・校章コンセプト)	第1回開校準備検討委員会	教育委員会等報告 (校歌・校章の作成状況)	第2回開校準備検討委員会	教育委員会等報告 (校章の決定, 校歌作成者)	第3回開校準備検討委員会	第4回開校準備検討委員会	教育委員会等報告 (校歌の決定)	第5回開校準備検討委員会										
会議等	清原地区新設小学校 開校準備委員会 (協議予定内容)																				
2月 ・教育目標 ・校歌・校章作成コンセプトなど 開校準備委員会委員改選等の確認																					
6月(予定) ・校歌の歌詞キーワード募集 ・校章デザイン案の投票 ・学校運営の検討状況(通学路, 学用品など) ・子どもの家整備																					
8月(予定) ・校歌作成の専門家選定 ・校章素案 ・学校運営の検討状況(年間行事予定など)																					
11月(予定) ・校歌の作成状況 ・学校運営の検討状況(通学路, 学用品など)																					
1月(予定) ・校歌素案																					
2月(予定) ・開校式																					