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第３章 事業計画 
 

事業手法 

（仮称）第２エコパークの事業手法については，宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想に

基づき，市が建設し，運転，維持管理を行う「公設公営」とします。 

また，発注方式については，施設の実施設計及び建設工事を一括して行う「設計・施工一括

発注」とします。 

 

事業手法 ： 公設公営 

発注方式 ： 設計・施工一括発注 

 

 

財政計画 

 

  基本的な考え方（図３－１） 

・ 環境省の循環型社会形成推進交付金（交付対象事業の１／３）を最大限活用します。 

・ 交付対象事業から交付金を除いた部分うち，９０％は一般廃棄物処理事業債を活用します。 

・ 交付対象外事業については，一般廃棄物処理事業債７５％を活用します。 

 

 

図３－１ （仮称）第２エコパーク整備事業の財源内訳イメージ 
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交付対象事業
（土木施設，被覆施設，水処理施設等）

交付対象外事業
（道路，管理棟等）

交付金
（国庫補助）

一
般
財
源

一
般
財
源

一般廃棄物処理事業債
一般廃棄物
処理事業債

25％

1/3

90％

2/3

10％ 75％



 
 

58 
 

  財源 

 （仮称）第２エコパークの概算整備費は，土木工事積算基準や事例等に基づき算出しました。 

 

表３－１ 財源内訳 

財 源 概算事業費 

施設整備費 約９３億円 

 循環型社会推進交付金 約２６億円 

起債 約５６億円 

 
交付対象事業分 約４４億円 

交付対象外事業分 約１２億円 

一般財源等 約１１億円 

※用地費，補償費は含まない。 

 

 

施設整備スケジュール 

平成３１年度中の完成を目途とします（表３－２）。 

 

表３－２ 施設整備スケジュール 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

環 境影響調査                 

事 業 者選定等               

取 付 道 路   建設工事           

本 体 施 設     実施設計・建設工事 

 

  

第３節 
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維持管理計画 

 

  基本的な考え方 

・ 施設を一体的に維持管理するための計画を定めます。 

・ 公営で一部運転委託とします。 

 

  維持管理計画 

（仮称）第２エコパークにおける維持管理計画を表３－３に示します。 

 

表３－３ 維持管理計画 

管理項目 主な管理内容※ 

搬入管理 計量，搬入監視，洗車場の管理 

埋立作業管理 埋立計画，埋立容量測定，覆土管理，散水計画管理，漏水検知，

作業環境管理 

浸出水処理施設の運転 

・維持管理 

水処理運転等の管理,薬品管理，処理水等のモニタリング 

埋立層管理 

（安定化状況管理） 

浸出水量の測定，埋立ガス検知，温度の測定 

施設管理 施設の維持管理，場内清掃 

維持管理記録の管理 維持管理により生じた記録の保存，開示 

環境管理 地下水等のモニタリング，自然環境のモニタリング 

その他 委託全体の管理，安全管理，防火・防災 

※維持管理計画における管理区分，各種モニタリング項目・頻度：添付資料８ 

 

管理形態 ： 直営管理（一部委託） 

委託内容 ： 埋立作業・水質分析・水処理運転等を委託 

 

第４節 


