
（様式１）

文部科学大臣　殿

　宇都宮市長　佐藤　栄一　

１． 施設整備計画の名称

宇都宮市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和３年度（１年間）

（担当）

宇都宮市教育委員会事務局学校管理課

住所：栃木県宇都宮市旭1丁目1-5

電話：028-632-2711

宮学管第１４１７号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令 和 4 年 3 月 31 日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　事業完了後，教育委員会事務局学校管理課内で事後評価を実施した。

　計画していた事業について，計画どおりに実施できた。
　今後は，喫緊の課題である老朽化対策について，令和２年３月に策定した学校施設長寿命化計
画に基づき，計画的な改修を実施していく。

令和４年３月

　築40年以上経過した体育館の長寿命化改良を実施し，安全で快適な教育環境の確保を図っ
た。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

-

　体育館の長寿命化改良の中で，トイレの洋式化やバリアフリー化を実施し，教育環境の質的な向
上を図った。

-

-

　体育館の長寿命化改良の中で，窓ガラスの飛散防止対策を実施し，安全性の確保を図った。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

明保小学校 （１） 02 長寿命化改良事業 屋 Ｓ R3.8～R4.2 R4.2.21 負担金併行

（参考）負担金事業

明保小学校 ― 負担金事業 屋 Ｓ R3.7～R4.2 R4.2.21

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


