

宇都宮都市交通戦略推進懇談会進行管理スケジュール

項目	年度	内容		
		懇談会開催 (予定)	進捗確認 評 価	施策事業 の見直し
短期	21	計画策定 懇談会設置 ○	●	
	22	○	●	
	23	○ ○	●	次の3年間における短期施策の具体化 ◎
中・長期	24	○	●	
	25	○	●	
	26	○ ○	●	次の4年間における短期施策の具体化 ◎
	27	○	●	
	28	○	●	
	29	○	●	
	30	○ ○	●	◎
			最終評価	計画改定

短期
24～

中・長期
短期
27～

